

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HELENA DORNFELD**  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS INICIAIS DA**  
**CONSTRUÇÃO**

**Projeto: “Acolhimento em Expansão”**

**IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO**

**Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HELENA DORNFELD**

**CNPJ: 45.356.458/0001-16**

**Endereço: Rua Venezuela, 101 – São Carlos/SP – CEP 13.566-640**

**Telefones: (16) 3416-1567 / (16) 99333-3408**

**Banco: Banco do Brasil S.A. – Agência 0295-X – Conta Corrente 101677-6**

**E-mail: [abrigosenitude@gmail.com](mailto:abrigosenitude@gmail.com)**

**1. OBJETIVO DO PROJETO**

O projeto “Acolhimento em Expansão” tem como objetivo iniciar a construção de um novo refeitório e cozinha no Abrigo de Idosos Helena Dornfeld, visando ampliar a capacidade de atendimento, proporcionar melhores condições de conforto aos residentes e adequar a estrutura física às normas vigentes.

**2. ETAPAS INICIAIS REALIZADAS**

Conforme os registros apresentados neste relatório, foi realizada a preparação do terreno destinado à ampliação e iniciada a execução da infraestrutura da nova construção. As imagens anexadas demonstram serviços de preparação do solo, abertura de valas, execução de elementos de fundação e início da elevação das estruturas em alvenaria, conforme o estágio registrado no período.

**3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA INFRAESTRUTURA**

Os registros fotográficos apresentados na segunda página evidenciam o andamento das etapas iniciais da obra, incluindo preparação do terreno, abertura de valas, execução da infraestrutura e elementos estruturais em andamento.

**4. APLICAÇÃO DO RECURSO**

De acordo com as informações constantes no relatório original, foi recebido o valor de R\$ 100.000,00, recurso que viabilizou o início da construção e foi destinado à finalidade estabelecida no Termo de Fomento.

O relatório não apresenta, em seu conteúdo atual, o detalhamento das despesas por item, fornecedor, nota fiscal ou etapa da obra. Para fins de prestação de contas, verificar a RP-10 e documentos complementar, conforme as exigências do instrumento de parceria e do órgão concedente.

## **5. SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA**

No estágio registrado, a obra encontra-se em fase inicial de execução da infraestrutura. A continuidade e a conclusão da construção dependem da obtenção de novos recursos. Segundo o relatório original, a organização está buscando recursos por meio de doações.

## **6. PROVIDÊNCIAS PARA CONTINUIDADE**

Para dar continuidade ao projeto, a Associação deverá prosseguir na mobilização de recursos e no acompanhamento técnico da obra, mantendo os registros fotográficos, documentos fiscais, comprovantes de pagamento e demais documentos relacionados à execução física e financeira.

## **7. CONCLUSÃO**

Considerando os registros apresentados, verifica-se que o recurso recebido possibilitou o início da execução do projeto “Acolhimento em Expansão”, com avanço das etapas iniciais de infraestrutura no terreno destinado à construção do refeitório e da cozinha.

A Associação Beneficente Helena Dornfeld permanece empenhada na continuidade da obra, mediante a busca de recursos complementares, com o objetivo de concluir a estrutura planejada e alcançar as finalidades previstas no projeto.

São Carlos, 18 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **JUSSILENE REGO NUNES**  
Data: 21/09/2026 10:36:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Jussilene Rego Nunes**  
**Diretora Administrativa**



Imagem do terreno ao lado, preparação do local

